



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Código: FO-SP-04

Versión: 0

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Fecha: 01/11/2016

MOTIVO

ENTREGAR **FISICAMENTE** POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR LA DIRECCIÓN, SECRETARIA O DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA LOS TRABAJOS QUE EJECUTÓ EL CONTRATISTA CON CARGO A LA ORDEN DE TRABAJO Y/O CONTRATO ANTES MENCIONADO.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE, REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO
REHABILITACION DE LINEA DE DESCARGAS SANITARIAS, PAVIMENTACION DE ARROYO, GUARNICIONES
Y BANQUETAS, REUBICACION DE RED DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO Y SEÑALIZACION
HORIZONTAL Y VERTICAL

ESTOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CONTRATANTE.

RECEPCIÓN

LA DIRECCIÓN RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO INDEBIDO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

OBSERVACIONES

NO HABIENDO MAS QUE ACLARAR, SE CIERRA LA PRESENTE.

NOTA:

** DEBERÁ ASENTARSE LA ENTREGA A MANTENIMIENTO DE SALUD, EDUCACIÓN, SAPAL O LA DEPENDENCIA QUE SOLICITÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

br AP
Javier



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA

Código: FO-SP-04

Versión: 0

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Fecha: 01/11/2016

NUM. CONTRATO: G-5051-818-6141-D/0050/2016

P.U.C. GTO-SOP/PUC-1620-2012

OBRA: "Pavimentación De La Calle Quío (Tramo: De Blvd. Corcira A Eolo) La Ermita"

CONTRATISTA: Constructora GRK, S.A. De C.V.

MONTO CONTRATADO : 4,999,776.70

SUMA AMPLIACIONES: 0.00

TOTAL: 4,999,776.70 (INC. I.V.A.)

ANTECEDENTES

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	<u>20</u> DE <u>Junio</u> DE <u>2016</u>
FECHA DE INICIO REAL:	<u>23</u> DE <u>Junio</u> DE <u>2016</u>
FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO:	<u>14</u> DE <u>Noviembre</u> DE <u>2016</u>
FECHA DE TÉRMINO RECALENDARIZADA:	<u>17</u> DE <u>Noviembre</u> DE <u>2016</u>
ÚLTIMA PRÓRROGA CONCEDIDA AL:	<u>8</u> DE <u>Diciembre</u> DE <u>2016</u>
F. TÉRMINO POR SUSP/REINICIO:	DE DE
F. TÉRMINO POR ÚLTIMA AMPLIACIÓN:	DE DE
FECHA DE TÉRMINO REAL:	<u>8</u> DE <u>Diciembre</u> DE <u>2016</u>

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR: León, Guanajuato

FECHA: 8 de febrero de 2017

HORA: 11.00 Hrs.

INTERVIENEN

POR LA DIRECCIÓN:

EL SUPERVISOR CEPI, S.A. DE C.V.
NOMBRE

FIRMA CEPI, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN RESPONSABLE: ARQ. JOSE REFUGIO TORRES MEJIA

Germán Martínez Hernández
NOMBRE

FIRMA

CONTRALORIA Jose Margarito Marquez Miranda
NOMBRE

FIRMA

POR EL CONTRATISTA:

EL CONTRATISTA CONSTRUCTORA GRK, S.A. DE C.V.
NOMBRE

FIRMA

EL RESIDENTE DE OBRA ARQ. JUAN FRANCISCO AGUIRRE VILLAFÑA
NOMBRE

FIRMA

** POR LA SECRETARIA, DEPENDENCIA O DIRECCIÓN QUE RECIBE:

Mantenimiento Vial Ing. Luis Alfonso Moreno L
NOMBRE
Prog. Estrategicos Juan Manuel Lozano Hdez
NOMBRE
Desarrollo Social y Humano Ricard Velazquez
NOMBRE

FIRMA

FIRMA

FIRMA

PGRM y SG ARQ. VICTOR ALEJANDRO MATA LUCIO
NOMBRE
Por Alumbrado Público Ing. Javier Garcia Gonzalez
NOMBRE

FIRMA

FIRMA