




León, Gto., a 30 de Junio del 2022  
Oficio: DGOP/SUP/0717/2022  
Asunto: Reprogramación de Entrega Física

**ERIKA QUIROZ ROCHA**  
DIRECTORA GENERAL DEL FIDOC  
PRESENTE



Por este conducto le envío un cordial saludo y aprovecho para informarle que la siguiente obra será reprogramada su entrega física a la fecha marcada a continuación

INFORMACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO	
Nombre de la Obra	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 30 DE ABRIL, TRAMO: 12 DE DICIEMBRE – 2 DE OCTUBRE, COLONIA 8 DE MARZO.
Número de Contrato	C-5051-K100250-61401-D/0044/2022
Contratista	PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V.
Supervisor externo	ING. HORACIO GONZALEZ GUTIERREZ
Supervisor Interno	ARQ. ELIA ORTIZ TELLEZ
Tipo de Recurso	RAMO 33 FONDO I
Monto Contratado	\$ 2,046,792.24
Fecha de término real	17 de Junio del 2022
<b>Fecha de entrega-recepción</b>	<b>Viernes 8 de Julio del 2022, 9:00 horas</b>
Punto de reunión	Calle 30 de Abril y Calle 12 de Diciembre

Por esta razón se le solicita de la manera más atenta sirva comisionar personal a su digno cargo para testificar la entrega.  
Sin otro asunto por el momento, agradezco sus atenciones al presente.

**Atentamente**  
**EL TRABAJO TODO LO VENCE**

**“2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural”.**

**Ing. Efrén García Ayala**  
**Director de Supervisión**

“La administración pública municipal de León y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia”

C.C.P. ARCHIVO  
C.C.P. PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. - CONTRATISTA  
C.C.P. ING. HORACIO GONZALEZ GUTIERREZ - SUPERVISOR EXTERNO  
EGA / EOT\*

