




F-0543



ERIKA QUIROZ ROCHA
DIRECTORA GENERAL DEL FIDOC
PRESENTE

León, Gto., a 20 de Julio del 2022
Oficio: DGOP/SUP/0805/2022
Asunto: Reprogramación de Entrega Física

Por este conducto le envío un cordial saludo y aprovecho para informarle que la siguiente obra será reprogramada su entrega física a la fecha marcada a continuación

INFORMACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO	
Nombre de la Obra	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PLANETA, TRAMO: JALPA - SANTA EMILIA COLONIA COSMOS
Número de Contrato	C-5051-K100250-61401-D/0051/2022
Contratista	GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V.
Supervisor externo	ING. PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ
Supervisor Interno	ARQ. ELIA ORTIZ TELLEZ
Tipo de Recurso	RAMO 33 FONDO I
Monto Contratado	\$ 1,923,701.85
Fecha de término real	10 de Julio del 2022
Fecha de entrega-recepción	Jueves 28 de Julio 2022, 11:00 horas
Punto de reunión	Calle Planeta y Calle Santa Emilia

Por esta razón se le solicita de la manera más atenta sirva comisionar personal a su digno cargo para testificar la entrega.

Sin otro asunto por el momento, agradezco sus atenciones al presente.

Atentamente
EL TRABAJO TODO LO VENCE
"2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural".

Ing. Efrén García Ayala
Director de Supervisión

"La administración pública municipal de León y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia"

C.C.P. ARCHIVO
C.C.P. GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V. - CONTRATISTA
C.C.P. ING. PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ - SUPERVISOR EXTERNO
EGA/EOT*

