



León, Gto., a 29 de agosto del 2022
Oficio: DGOP/SUP/970/2022
Asunto: Entrega Física de Obra Terminada

LIC. VIRIDIANA MARGARITA MÁRQUEZ MORENO
CONTRALORA MUNICIPAL
PRESENTE

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo e Informarle en cumplimiento al Art. 115 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato le informo que la siguiente obra ha sido concluida físicamente.

INFORMACIÓN DE LA OBRA O SERVICIO	
Nombre de la Obra	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: MADRE LUISA, TRAMO: MADRE SIERRA A TOPAR OTE., COL. DIEZ DE MAYO SECCION ORIENTE
Número de Contrato	C-5051-K100250-61401-D/0047/2022
Contratista	ING. MIGUEL ANGEL SANCHEZ CHAVEZ
Supervisor externo	ANZGONS S.A. DE C.V.
Supervisor Interno	ING. FELIPE DE JESÚS ANTIMO PARRA
Tipo de Recurso	MUNICIPAL
Monto Contratado	\$ 474370.78 (IVA INCLUIDO)
Fecha de término real	2 DE JULIO 2022
Fecha de entrega-recepción	7 DE SEPTIEMBRE DE 2022, 9:00 HORAS
Punto de reunión	CALLE MENCIONADA

Por esta razón se le solicita de la manera más atenta sirva comisionar personal a su digno cargo para testificar la entrega.

Sin otro asunto por el momento, agradezco sus atenciones al presente.

Atentamente
EL TRABAJO TODO LO VENCE
SOMOS GRANDES, SOMOS FUERTES, SOMOS LEÓN
"2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural".

Ing. Efrén García Ayala
Director de Supervisión

"La administración pública municipal de León y las personas que formamos parte de ella, nos comprometemos a garantizar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia"

30 AGO 2022 PM 1:08
REGISTRO CONTRALORIA 5890

EGA / fjad